

Планируемые закупки в 2017 году  
программного обеспечения, сетевого и серверного оборудования, средств вычислительной техники, средств связи, услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке

№ п/п	Наименование закупки	Ориентировочный срок начала процедуры закупки
1.	Модернизация системы виртуализации рабочих мест ( поставка оборудования, выполнение работ)	1 квартал (конкурс объявлен)
2.	Создание автоматизированной системы управления доступом к информационным ресурсам (разработка проектной документации, поставка программного обеспечения)	1 квартал (конкурс объявлен)
3.	Приобретение и поддержка лицензионного программного обеспечения (лицензии Microsoft Server/SQL, Microsoft Office и др.)	1 квартал
4.	Разработка проектных документов по модернизации автоматизированной системы ” Корпоративная система управления информационными ресурсами и инфраструктурой“	1 квартал
5.	Модернизация Корпоративной сети передачи данных (разработка проектных документов, поставка оборудования для создания 2-3сайтовой архитектуры информационной системы Национального банка)	1 квартал
6.	Модернизация Корпоративной системы серверов и серверных служб (разработка проектных документов, поставка оборудования для создания 2-3сайтовой архитектуры информационной системы Национального банка)	1 квартал
7.	Создание (приобретение) программного обеспечения (ПО) по автоматизации работы с персоналом (модули ”Банк компетенций“, ”Рекрутинг“, ”Адаптация“, ”Обучение, оценка его эффективности“ ”Развитие персонала“, ”Ключевые показатели эффективности“) и услуг по его внедрению.	1 квартал
8.	Реконструкция существующей телевизионной инфраструктуры Учебного центра	1 квартал
9.	Миграция сетевых устройств производства компании Fortinet на новую платформу Fortinet	1 квартал
10.	Поставка комплектующих для профилактического ремонта ИБП серверной	1 квартал
11.	Разработка и ввод в эксплуатацию (модернизация) комплексной централизованной системы антивирусной и сетевой защиты автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР), иных автоматизированных информационных систем Расчетного центра Национального банка, включая разработку элементов анализатора состояния операционной системы, проведение сертификации системы, использование выделенных программно-аппаратных устройств управления, мониторинга, антивирусного сканирования,	1-3 кварталы

	универсальных программных агентов антивирусной и сетевой защиты	
12.	Поэтапная модернизация программно-технических средств системы информационной безопасности автоматизированной информационной системы "Кредитный регистр": - разработка и утверждение задания по безопасности на АИС КР; - аттестация системы информационной безопасности в модернизированной АИС КР; - приобретение и ввод в эксплуатацию устройств защиты с обучением персонала	1-3 кварталы
13.	Поэтапная реконструкция и модернизация комплексной системы информационной безопасности Расчетного центра Национального банка с учетом трехсайтовой архитектуры АС МБР с проведением аттестации и сертификации системы (подсистем) защиты: - разработка и утверждение заданий по безопасности на комплексную СИБ и компоненты; - аттестация (сертификация) системы (подсистем) информационной безопасности в модернизированной комплексной СИБ; - разработка Технического проекта и Пояснительной записки с Концепцией комплексной СИБ; - модернизация 19-ти подсистем комплексной СИБ (по мере необходимости)	1-4 кварталы
14.	Модернизация Подсистемы взаимодействия с сетью Интернет (разработка проектных документов, поставка оборудования для защиты корпоративного интернет-сайта Национального банка)	2 квартал
15.	Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления закупочной и договорной деятельностью Национального банка	2 квартал
16.	Расширение дискового пространства СХД системы централизованного резервного копирования (поставка оборудования)	2 квартал
17.	Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления операционными рисками	2 квартал
18.	Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления процессами внутреннего аудита	2 квартал
19.	Закупка средств вычислительной техники и комплектующих	2 квартал
20.	Реконструкция (модернизация) оборудования для АТС (обновление программного обеспечения) г.Минск	2 квартал
21.	Модернизация физической инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), включая структурированную кабельную систему, на основном и резервном ЦОД: разработка и реализация технического задания и технического проекта для обеспечения гарантированного качества среды и скорости передачи данных по модернизируемой телекоммуникационной сети АС МБР в с учетом трехсайтовой архитектуры	2 квартал
22.	Модернизация корпоративной системы синхронизации времени с учетом трехсайтовой архитектуры АС МБР: поставка аппаратно-программного комплекса	2 квартал
23.	Приобретение программно-технических средств для АС МБР (серверное оборудование на платформе x86, мониторы)	2 квартал
24.	Модернизация Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT: поставка и ввод в эксплуатацию ПТС для	2 квартал

	обновления оборудования на платформе IBM Power System (ОС AIX)	
25.	Модернизация программно-технического комплекса автоматизированной банковской системы "Учетно-операционные работы": поставка и ввод в эксплуатацию ПТС для обновления оборудования на платформе IBM iSeries	2 квартал
26.	Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами	2 квартал
27.	Техническая поддержка СХД виртуальной инфраструктуры АС МБР	2 квартал
28.	Техническое сопровождение системы централизованного сбора событий информационной безопасности (СЦССИБ) АС МБР	2 квартал
29.	Продление обновления для сетевых устройств производства компаний Fortinet, Cisco	2-3 кварталы
30.	Модернизация системы управления программно-техническим комплексом АС МБР на основе ПО INITI SOLO и ПО СА (2 этап): развитие ресурсно-сервисной модели системы управления (в том числе приобретение и ввод в эксплуатацию дополнительных лицензий для мониторинга сервера приложений, мониторинга оборудования инженерных систем (системы кондиционирования, пожаротушения и др.), продуктивная лицензия на Модуль Business Dashboard для Business Impact Manager; развитие системы Help-Desk системы управления, в том числе реализация процессов ИТIL, интеграция с иными системами мониторинга.	2-3 кварталы
31.	Создание программно-технического комплекса по управлению активами ПО (в том числе приобретение услуги по внедрению процесса управления лицензиями SAM и приобретение ПО управления лицензиями)	2-3 кварталы
32.	Приобретение (продление) лицензий на программное обеспечение, в том числе Microsoft, Veeam, VMware, DevExpress, Whole tomato, ReSharper, IBM	2-3 кварталы
33.	Создание архива электронных документов республиканской централизованной системы обмена электронными документами: приобретение и монтаж технических средств, системного ПО, системы управления базами данных и иного специализированного ПО	2-3 кварталы
34.	Приобретение программного обеспечения для мониторинга функционирования компонентов информационной системы Национального банка	3 квартал
35.	Техническое обслуживание телекоммуникационной сети АС МБР (при необходимости)	3 квартал
36.	Продление техподдержки IBM Domino	3 квартал
37.	Техническое обслуживание Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT (при необходимости)	3 квартал
38.	Техническое обслуживание серверов автоматизированной системы "Учет и обработка денежной наличности"	3 квартал
39.	Заключение договора с поставщиком точного времени для корпоративной системы синхронизации времени	3-4 кварталы
40.	Модернизация программно-технического комплекса автоматизированной информационной системы "Кредитный регистр" в части приобретения программно-технических средств и лицензий на СХД	4 квартал
41.	Обновление ПО и техподдержка оборудования Cisco для Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT	4 квартал

	(при необходимости)	
42.	Техническая поддержка EMC Centera	4 квартал
43.	Техническое сопровождение системы антивирусной защиты АС МБР	4 квартал
44.	Ремонт консольного оборудования АС МБР	4 квартал
45.	Техническая поддержка ПО ИНИТИ для СУ ПТК АС МБР	4 квартал
46.	Техническая поддержка устройств EMC Vplex	4 квартал
47.	Техническая поддержка ПО GDDR	4 квартал